BRASIL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE DESEMBOLSO - A EXECUTAR

1 - PROPONENTE: Associação Monte Sião

2 - TÍTULO DO PROJETO: Futsal Top - Categorias de Base

3 - PROCESSO Nº: 58000.004936/2018-27

4 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: 24/06/2020 à 31/12/2021

5 – Nº SLIE: 1813945-02

VALORES EM R$

ATIVIDADE FIM																			
6 - Nº	7 - NOME DA AÇÃO	8 - TOTAL DA AÇÃO ORÇADO NO P.T.	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS	9 - TOTAL A EXECUTAR
1	1 - Recursos Humanos - Atividade Fim	39.600,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00	39.600,00
2	2 - Encargos Trabalhistas	13.732,99	0,00	176,00	176,00	176,00	176,00	1.192,68	347,32	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	6.774,13	10.778,13
3	3 - Material de Consumo/Esportivo	45.250,30	45.250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.250,30
4	4 - Uniformes	49.283,46	0,00	0,00	29.163,06	20.120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.283,46
5	5- Transporte/Locomoção	23.521,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
6	6 - Taxas/Inscrições	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	620,00	5.540,00	550,00	330,00	0,00	770,00	8.080,00
7																					0,00
8																					-
9																					-
10																					-
11																					-
12																					-
13																					-
14																					-
15																					-
TOTAL DA ATIVIDADE FIM		179.467,87	45.250,30	2.376,00	31.539,06	22.496,40	2.376,00	3.392,68	2.547,32	2.376,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00	2.646,00	2.996,00	19.116,00	2.926,00	2.706,00	2.376,00	11.944,13	164.191,89

VALORES EM R$

ATIVIDADE MEIO																				
Nº	7 - NOME DA AÇÃO	8 - TOTAL DA AÇÃO ORÇADO NO P.T.	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS	9 - TOTAL A EXECUTAR
1	1 - Gerenciamento do Projeto Esportivo	23.336,94		2.121,54	2.121,54	2.121,54	2.121,54	2.121,54	2.121,54	2.121,54	2.121,54	2.121,54	2.121,54	2.121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.336,94
2																					0,00
3																					0,00
4																					0,00
5																					0,00
6																					0,00
TOTAL DA ATIVIDADE MEIO		23.336,94	0,00	2.121,54	2.121,54	2.121,54	2.121,54	2.121,54	2.121,54	2.121,54	2.121,54	2.121,54	2.121,54	2.121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.336,94

TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM	202.804,81																			187.528,83
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	8.415,17	8.415,17																		8.415,17
TOTAL GERAL	211.219,98																			195.944,00
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS	TOTAL A EXECUTAR
TOTAL MENSAL		53.665,47	4.497,54	33.660,60	24.617,94	4.497,54	5.514,22	4.668,86	4.497,54	4.497,54	4.497,54	4.497,54	4.767,54	2.996,00	19.116,00	2.926,00	2.706,00	2.376,00	11.944,13	195.944,00
ACUMULADO		53.665,47	58.163,01	91.823,61	116.441,55	120.939,09	126.453,31	131.122,17	135.619,71	140.117,25	144.614,79	149.112,33	153.879,87	156.875,87	175.991,87	178.917,87	181.623,87	183.999,87	195.944,00	

Paranaguá-PR, 22 de Fevereiro de 2022

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Giovanna Corte Ramos
Diretor Presidente