



Lei de Incentivo
ao Esporte

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE DESEMBOLSO - A EXECUTAR

1 - PROPONENTE: Associação Monte Sião	5 - N.º SLI: 19156736-63
2 - NOME DO PROJETO: Futsal TOP - Categoria de Base II	
3 - PROCESSO Nº: 71000.050294/2019-87	
4 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/01/2022 à 18/12/2022	

ATIVIDADE FIM		VALORES EM R\$												
6 - Nº	7 - NOME DA AÇÃO	8 - TOTAL DA AÇÃO ORÇADO NO P.T.	1º MÊS / FEV	2º MÊS / MAR	3º MÊS / ABR	4º MÊS / MAI	5º MÊS / JUN	6º MÊS / JUL	7º MÊS / AGO	8º MÊS / SET	9º MÊS / OUT	10º MÊS / NOV	11º MÊS / DEZ	9 - TOTAL A EXECUTAR
1	Recursos Humanos	R\$ 107.800,00	R\$ -	R\$ 9.767,72	R\$ 9.768,12	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	R\$ 9.799,80	R\$ 9.800,00	R\$ 15.206,40	R\$ 103.342,04
2	Encargos Trabalhistas	R\$ 42.661,24	R\$ -	R\$ 784,00	R\$ 784,00	R\$ 784,00	R\$ 784,00	R\$ 784,00	R\$ 784,00	R\$ 784,00	R\$ 784,00	R\$ 784,00	R\$ 22.907,83	R\$ 29.963,83
3	Material de Consumo/Esportivo	R\$ 37.417,90	R\$ 37.417,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.909,00	R\$ 55.326,90
4	Uniformes	R\$ 47.372,94	R\$ 47.372,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.372,94
5	Locação	R\$ 126.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ 14.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.500,00	R\$ 65.700,00
6	Taxas/Inscrições	R\$ 8.305,00	R\$ 3.300,00	R\$ 680,00	R\$ 440,00	R\$ 410,00	R\$ 660,00	R\$ 810,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 330,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.630,00
TOTAL DA ATIVIDADE FIM		R\$ 369.557,08	R\$ 88.090,84	R\$ 11.231,72	R\$ 13.392,12	R\$ 15.794,00	R\$ 11.244,00	R\$ 25.394,00	R\$ 10.584,00	R\$ 10.584,00	R\$ 10.913,80	R\$ 10.584,00	R\$ 100.523,23	R\$ 308.335,71

ATIVIDADE MEIO		VALORES EM R\$												
Nº	7 - NOME DA AÇÃO	8 - TOTAL DA AÇÃO ORÇADO NO P.T.	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	9 - TOTAL A EXECUTAR
1	Apoio Administrativo/Assessoria Técnica especializada para execução e prestação de contas do projeto	R\$ 45.452,00	R\$ -	R\$ 4.132,00	R\$ 4.132,00	R\$ 4.132,00	R\$ 4.132,00	R\$ 4.132,00	R\$ 4.132,00	R\$ 4.132,00	R\$ 4.132,00	R\$ 4.132,00	R\$ 8.264,00	R\$ 45.452,00
2														-
TOTAL DA ATIVIDADE MEIO		R\$ 45.452,00	R\$ -	R\$ 4.132,00	R\$ 4.132,00	R\$ 4.132,00	R\$ 4.132,00	R\$ 4.132,00	R\$ 4.132,00	R\$ 4.132,00	R\$ 4.132,00	R\$ 4.132,00	R\$ 8.264,00	R\$ 45.452,00

TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM		R\$ 415.009,08												R\$ 353.787,71
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS		R\$ 17.750,45	17.750,45		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.750,45
TOTAL GERAL		R\$ 432.759,53												R\$ 371.538,16
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS				8º MÊS	TOTAL A EXECUTAR
TOTAL MENSAL			R\$ 105.841,29	R\$ 15.363,72	R\$ 17.524,12	R\$ 19.926,00	R\$ 15.376,00	R\$ 29.526,00	R\$ 14.716,00	R\$ 14.716,00	R\$ 15.045,80	R\$ 14.716,00	R\$ 108.787,23	R\$ 371.538,16
ACUMULADO			R\$ 105.841,29	R\$ 121.205,01	R\$ 138.729,13	R\$ 158.655,13	R\$ 174.031,13	R\$ 203.557,13	R\$ 218.273,13	R\$ 232.989,13	R\$ 248.034,93	R\$ 262.750,93	R\$ 327.060,36	

LOCAL E DATA: 23 de junho de 2022	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Giovanni Correa Ramos
-----------------------------------	---