

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO




<b>PROCESSO Nº:</b>	71000.042826/2020-46
<b>PROPONENTE:</b>	Associação Monte Sião
<b>NOME DO PROJETO:</b>	Futsal TOP - Categoria de Base III
<b>LOCAIS DE EXECUÇÃO:</b>	Rua João Estevão, s/n - Ponta do Caju, Paranaguá, Paraná
<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO:</b>	11 meses e 13 dias

ATIVIDADE FIM		VALORES EM R\$													
Nº	NOME DA AÇÃO	TOTAL DA AÇÃO - ORÇADO NO P.T.	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
1	RECURSOS HUMANOS	R\$149.600,00	R\$0,00	R\$13.600,00	R\$13.600,00	R\$13.600,00	R\$13.600,00	R\$13.600,00	R\$13.600,00	R\$13.600,00	R\$13.600,00	R\$13.600,00	R\$13.600,00	R\$13.600,00	R\$149.600,00
2	Encargos Trabalhistas	R\$98.178,34	R\$0,00	R\$4.692,00	R\$4.692,00	R\$4.692,00	R\$4.692,00	R\$4.692,00	R\$4.692,00	R\$4.692,00	R\$4.692,00	R\$4.692,00	R\$51.258,34	R\$4.692,00	R\$98.178,34
3	Material de Consumo/Esportivo	R\$94.936,90	R\$0,00	R\$58.493,70	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$36.443,20	R\$0,00	R\$0,00	R\$94.936,90
4	Uniforme	R\$51.754,70	R\$0,00	R\$41.834,70	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$9.920,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$51.754,70
5	Transporte/Locação	R\$143.800,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$19.000,00	R\$19.000,00	R\$19.000,00	R\$19.000,00	R\$19.000,00	R\$19.000,00	R\$19.000,00	R\$29.800,00	R\$0,00	R\$143.800,00
6	Taxas/Inscrições	R\$19.580,00	R\$0,00	R\$1.630,00	R\$815,00	R\$815,00	R\$7.010,00	R\$2.235,00	R\$1.415,00	R\$1.415,00	R\$1.415,00	R\$1.415,00	R\$1.415,00	R\$0,00	R\$19.580,00
<b>TOTAL DA ATIVIDADE FIM</b>		<b>R\$557.849,94</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$120.250,40</b>	<b>R\$19.107,00</b>	<b>R\$19.107,00</b>	<b>R\$44.302,00</b>	<b>R\$39.527,00</b>	<b>R\$38.707,00</b>	<b>R\$38.707,00</b>	<b>R\$38.707,00</b>	<b>R\$85.070,20</b>	<b>R\$96.073,34</b>	<b>R\$18.292,00</b>	<b>R\$557.849,94</b>

ATIVIDADE MEIO		VALORES EM R\$													
Nº	NOME DA AÇÃO	TOTAL DA AÇÃO - ORÇADO NO P.T.	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
1	Apoio Administrativo/Assessoria Técnica especializada para execução e prestação de contas do projeto	R\$59.160,20	R\$0,00	R\$5.378,20	R\$5.378,20	R\$5.378,20	R\$5.378,20	R\$5.378,20	R\$5.378,20	R\$5.378,20	R\$5.378,20	R\$5.378,20	R\$5.378,20	R\$5.378,20	R\$59.160,20
<b>TOTAL DA ATIVIDADE MEIO</b>		<b>R\$59.160,20</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$5.378,20</b>	<b>R\$5.378,20</b>	<b>R\$5.378,20</b>	<b>R\$5.378,20</b>	<b>R\$5.378,20</b>	<b>R\$5.378,20</b>	<b>R\$5.378,20</b>	<b>R\$5.378,20</b>	<b>R\$5.378,20</b>	<b>R\$5.378,20</b>	<b>R\$5.378,20</b>	<b>R\$59.160,20</b>

TOTAL ATIVIDADE FIM + ATIVIDADE MEIO		TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
		<b>R\$617.010,14</b>													<b>R\$617.010,14</b>
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS		<b>R\$27.639,04</b>	<b>R\$27.639,04</b>												<b>R\$27.639,04</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$644.649,18</b>													<b>R\$644.649,18</b>

		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
TOTAL MENSAL		<b>R\$27.639,04</b>	<b>R\$125.628,60</b>	<b>R\$24.485,20</b>	<b>R\$24.485,20</b>	<b>R\$49.680,20</b>	<b>R\$44.905,20</b>	<b>R\$44.085,20</b>	<b>R\$44.085,20</b>	<b>R\$44.085,20</b>	<b>R\$90.448,40</b>	<b>R\$101.451,54</b>	<b>R\$23.670,20</b>	<b>R\$644.649,18</b>
ACUMULADO		<b>R\$27.639,04</b>	<b>R\$153.267,64</b>	<b>R\$177.752,84</b>	<b>R\$202.238,04</b>	<b>R\$251.918,24</b>	<b>R\$296.823,44</b>	<b>R\$340.908,64</b>	<b>R\$384.993,84</b>	<b>R\$429.079,04</b>	<b>R\$519.527,44</b>	<b>R\$620.978,98</b>	<b>R\$644.649,18</b>	<b>R\$644.649,18</b>
PARCELAS		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
1ª PARCELA		<b>R\$235.000,00</b>												<b>R\$235.000,00</b>
2ª PARCELA						<b>R\$352.485,98</b>								<b>R\$352.485,98</b>
APLICAÇÃO FINANCEIRA REMANEJAMENTO											<b>R\$ 57.163,20</b>			<b>R\$57.163,20</b>

<b>LOCAL E DATA:</b>  Paranaguá/PR, 25 de agosto de 2023	<b>NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:</b>  <div style="text-align: center;">                       GEOVANNI CORREA RAMOS                 </div>
--	---